



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ПАО «АэроБратск»

С.Ю. Корытов

«11» 04 2019 г.

**План мероприятий
по увеличению технической возможности объемов хранения
авиационного топлива на складе ГСМ аэропорта Братск**

№ п/п	Мероприятие	Планируемый срок реализации
1	Заключить договор с аккредитованной организацией на разработку Проекта технического перевооружения. Подготовить рабочую документацию по проекту	март – август 2020 года
2	Провести экспертизу промышленной безопасности рабочей документации и проекта	сентябрь – ноябрь 2020 года
3	Выполнить работы по вводу в строй в соответствии с проектом.	декабрь 2020 года
4	Внести изменения в реестр технических устройств, входящих в состав ОПО, в Ростехнадзор.	декабрь 2020 года – январь 2021 года

Начальник службы ГСМ

А.С. Желтов

Согласовано
Первый заместитель
генерального директора

С.В. Галак